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ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАЛОЭТАЖНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ ОДНОТИПНЫХ ДЕРЕВЯННО-КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

Аннотация. В статье представлено расчетное обоснование продолжительности строительства туристического комплекса, реализованного из однотипных малоэтажных деревянно-каркасных зданий. В качестве объекта исследования рассмотрен туристический комплекс в г. Сегежа Республики Карелия. В качестве основного метода организации строительства применен метод поточной организации строительно-монтажных работ. Расчетное обоснование продолжительности строительства выполнено с использованием методов сетевого планирования и моделирования. В рамках исследования реализовано вариантное проектирование календарного плана строительства комплекса объектов в виде организационно-технологических моделей для каждого рассматриваемого варианта. Конечный вариант календарного плана получен путем поэтапной оптимизации первоначального варианта календарного плана. Оптимизация выполнялась, как по временным, так и по ресурсным характеристикам. В результате проведенной оптимизации удалось существенно сократить продолжительность строительства комплекса относительно первоначально рассчитанной, при этом обеспечив достаточное равномерное распределение рабочей силы в течение строительства.
Ключевые слова: малоэтажное строительство, поточная организация строительства, сетевое планирование и моделирование, вариантное проектирование календарного плана, оптимизация календарного плана

D. A. Eremin
A. A. Kuzmenkov
Petrozavodsk State University
Petrozavodsk, Russia
D. V. Moskvin
Production Company «Karelia Houses»
Petrozavodsk, Russia

CONSTRUCTION DURATION JUSTIFICATION OF A TOURIST LOW-RISE COMPLEX OF THE SAME TYPE WOODEN-FRAME BUILDINGS

Abstract. The article presents a calculated justification for the duration of construction of a tourist complex made of the same type of low-rise wooden-frame buildings. The tourist complex in Segezha, Republic of Karelia, is considered as an object of research. The method of on-line organization of construction and installation works is used as the main method of construction organization. The estimated justification of the construction duration was carried out using network planning and modeling methods. As part of the study, a variant design of the calendar plan for the construction of a complex of facilities was implemented in the form of organizational and technological models for each option under consideration. The final version of the calendar plan was obtained by step-by-step optimization of the initial version of the calendar plan. Optimization was performed both in terms of time and resource characteristics. As a result of the optimization, it was possible to significantly reduce the duration of the construction of the complex relative to the originally calculated one, while ensuring a sufficiently uniform distribution of labor during construction.
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В качестве объекта настоящего исследования рассмотрен объект туристической индустрии, расположенный в г. Сегежа Республики Карелия. Застройка комплекса представлена двумя типами коттеджей, различной компоновки и площади. В рамках исследования рассмотрены девять идентичных зданий с общей площадью каждого здания – 172 м2 и площадью застройки – 138,8 м2. Общая площадь застройки составила 1249 м2.
Здание представляет собой коттедж с мансардой, размерами в плане 10,1 на 12,6 метра (в осях). Высота первого этажа составляет 2,75 метра, высота мансардной части – изменяемая от 1,39 метра до 3,44 метров. Сообщение между этажами осуществляется через внутреннюю деревянную лестницу с забежными ступенями. Высота здания по коньку составляет 6,56 метра. Здание каркасно-панельное с деревянным каркасом с заполнением минераловатными плитами толщиной 200 мм. Наружная облицовка выполнена деревянной доской, а внутри – гипсокартонными листами. Внутренние перегородки по деревянному каркасу. Межэтажное перекрытия – балочное с заполнением межбалочного пространства минераловатным утеплителем для
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